VÝROBNÍ HARMONOGRAMU AKCE: „ZŠ Ondřejov"

PKS stavby

objekt	ozn.	činnost	září																																					
			35 týden				36 týden							37 týden							38 týden							39 týden												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2							
		Předání staveniště 03.08.2022!																																							
		Svazková ZŠ Ondřejov																																							
		SO 01+02																																							
A.		*Práce HSV*																																							
		SO 01+02 Výkopové práce																																							
		SO 01+02 Zakládání, piloty																																							
D.		*Venkovní SO*																																							
		SO 03 - Úprava místní komunikace																																							
		SO 04 - Komunikace a zpevněné plochy - školní pozemek																																							
		SO 05 - Komunikace a zpevněné plochy - ostatní pozemky																																							
		SO 06 - Přeložka splaškové kanalizace - školní pozemek																																							
		SO 07 - Přeložka splaškové kanalizace - ostatní pozemky																																							
		SO 08 - Přeložka dešťové kanalizace - školní pozemek																																							
		SO 09 - Přeložka dešťové kanalizace - ostatní pozemky																																							
		SO 11 - Vrty + primární okruh pro tepelná čerpadla																																							
		SO 13 - Retenční zařízení a přípojka dešťové kanalizace																																							
		SO 14 - Přípojka VN a trafostanice																																							
		SO 15 - Přívodní kabel NN																																							
		SO 16 - Veřejné osvětlení																																							
		SO 17 - Přeložka CETIN, přípojka telefonu.																																							
		SO 18 - Oplocení																																							
		SO 19 - Přípojka vodovodu																																							
		SO 20 - Lapol (lapák tuků)																																							
		SO 21 - Přístřešek na kola																																							
		SO 22 - Opěrné stěny																																							
		SO 23 - Terénní schodiště																																							
		SO 24 - Terénní úpravy																																							
		SO 25 - Požární připojovací místo vč. potrubí																																							
		SO 26 - Uliční vpusti vč. přípojek																																							
		Areálové osvětlení																																							
		Orientační systém venkovní a vnitřní																																							
		Areálový mobiliář																																							
		Ostatní venkovní SO a práce																																							