

POPIS	Harmonogram - Turkovice, Lensedly											
	15.3.- 21.3.	22.3.- 28.3.	29.3.- 04.4.	05.4.- 11.4.	12.4.- 18.4.	19.4.- 25.4.	26.4.- 02.5.	03.5.- 09.5.	10.5.- 16.5.	17.5.- 23.5.	24.5.- 30.5.	31.5.- 06.6.
Zemní práce -Gravitace Stoka C , C1- Lensedly - náves od č.p.11 k č.p. 15	█	█	█	█	█	█	█					
Zemní práce -Gravitace Stoka A - Lensedly - komunikace směr borcka							█	█	█	█	█	█
Přípravné práce na ČOV			█	█	█							
Zemní práce na ČOV					█	█	█	█	█	█	█	█
Výkopové práce na přípojce NN - u ČOV					█	█	█	█	█	█	█	█
ČS 2 - Turkovice - šachty na konci Ondřejova	█	█										
ČS 1 - Lensedly - V dolci		█	█									
ČS 3 - Lensedly -u kontejnerů			█	█	█							
Frézování vozovky - Lensedly SUS - hlavní komunikace			█	█	█							