

POPIS	Harmonogram - Turkovice,Lensedly											
	22. - 27.03.	29.03.-04.04.	05. - 11.04.	12. - 18.04.	19. - 25.04	26.04. - 02.05.	03. - 09.05.	10. - 16.05.	17. - 23.05.	24. - 30.05.	31.05. - 06.06.	07. - 13.06.
Zemní práce -Gravitace Stoka C1- Lensedly												
Zemní práce -Gravitace Stoka C - Lensedly												
Zemní práce - výtlač 2												
ČS 2 - Lensedly výkop a usazení												
Zemní práce-Gravitace Stoka A												
Zemní práce - výtlač 1												
Přípravné práce na ČOV												
Zemní práce na ČOV												
Výkopové práce na přípojce NN												
ČS 1 - Turkovice - výkop a usazení												
ČS 2 - Turkovice - zpětné zásypy												
Frézování vozovky - Lensedly SUS												

Poznámka: Harmonogram je pouze informativní a v případě potřeby bude upraven.
Harmonogram je zpracován do 23.týdne to však není ukončení prací a některé práce budou pokračovat i v dalších týdnech.