

POPIS	Harmonogram - Turkovice,Lensedly											
	22.-28.03.	29.03. - 04.04	05. - 11.04	12. - 18.04.	19. - 25.04.	26.04. - 02.05.	03. - 09.05.	10. - 16.05.	17. - 23.05.	24. - 30.05.	31.05. - 06.06.	07.06. - 13.06.
Zemní práce -Gravitace Stoka B- Lensedly												
Zemní práce -Gravitace Stoka C - Lensedly												
Zemní práce - výtlač 2												
ČS 2 - Lensedly výkop a usazení												
Zemní práce-Gravitace Stoka A												
Zemní práce - výtlač 1												
Přípravné práce na ČOV												
Zemní práce na ČOV												
Výkopové práce na přípojce NN												
Zemní práce - stoka D , D1 a D2												
ČS 2 - Turkovice - zpětné zásypy												
Frézování vozovky - Lensedly SUS												

Poznámka: Harmonogram je pouze informativní a v případě potřeby bude upraven.

Harmonogram je zpracován do 23.týdne to však není ukončení prací a některé práce budou pokračovat i v dalších týdnech.