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Rekonstrukce lesní cesty kú Třemblat 

 

E. ZOV - Zásady organizace výstavby: 

Obsah: 

E1 Technická zpráva 

E2. Havarijní plán 

E3. Situace stavby ZOV 

E.1. Technická zpráva: 

a) Charakteristika a celkové uspořádání staveniště: 

Stavba s názvem „rekonstrukce lesní cesty Třemblat“ je stávající lesní cesta, která je (viz fotodokumentace) s povrchem hlinitým a 
hlinitojílovým, který je vyježděný, splavený, v některých místech zanesený lesní zeminou, nedostatečně odvodněný.  

b) Stanovení obvodu staveniště, údaje o pozemcích staveniště 

Obvod staveniště je dán obvodem lesní cesty včetně krajových souvisejících ploch a svahů. 

Pozemky jsou uvedeny v příloze A - Průvodní zpráva  

Všechny pozemky použité při provádění stavby musí být po skončení stavebních prací na náklady zhotovitele uvedeny do 
původního stavu. 

Uspořádání staveniště uvedené v dokumentaci je pouze orientační a slouží pouze jako podklad pro zhotovitele. Uspořádání a 
rozmístění jednotlivých druhů zařízení staveniště je plně v kompetenci generálního dodavatele stavby (po dohodě s investorem!) a 
bude upřesněno při předání staveniště. 

c) Zásady návrhu zařízení staveniště: 

ZS 1:  Zařízení staveniště v prostoru začátku rekonstruované cesty 

d) Návrh postupu a provádění výstavby: 

Postup provádění navrhujeme od konce návrhového úseku lesní cesty - tzn od km 0,234 a postupovat směrem k silnici Myšlínská. 
Přísun materiálu po silnici Myšlínská. 

e) Možné napojení na zdroje  

Voda, el. energie,  telekomunikace  - toto vše si zajistí vybraný zhotovitel stavby. S ohledem na polohu stavby bude muset 
dodavatel stavby využít mobilních zdrojů energií (např. elektrocentrály, dovoz vody cisternami apod.), Je nutno počítat s instalací 
hygienických mobilních WC, dalších mobilních buněk, kontejnerů apod. 

f) Možnosti nakládání s odpady z výstavby 

Přímo ze stavební činnosti vlastního provádění stavby nevzniknou žádné odpady. Případné odpady vzniklé ze stavby budou mít 
charakter pouze provozních odpadů. Takové odpady zhotovitel stavby zajistí v uzavřených obalech a po vytřídění uloží na určené 
skládce. O uložení odpadů bude vedena evidence dokladů o uložení odpadů. 

Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a ve 
znění pozdějších předpisů a zákona č. 186/2006 Sb. a 

314/2006 Sb. Původcem odpadu po dobu výstavby bude ve smyslu zákona dodavatel stavby. Při hospodaření s odpady budou 
respektována ustanovení výše uvedeného zákona o odpadech v platném znění, vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. katalog odpadů ve 
znění vyhlášky 503/2004 Sb., vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění vyhlášky MŽP č. 
41/2005 Sb. a ostatní prováděcí předpisy. 

Původce musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku jeho činnosti nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních 
předpisů. 
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Původce odpadu je povinen odpady zařazovat podle § 5 a 6 zákona o odpadech v platném znění (Katalog odpadů – vyhláška č. 
381/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo 
fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit jejich zneškodnění. Zákon při tom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně 
využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložením na skládku, spálení apod.). 

Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během 
výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a způsob nakládání s ním. 

Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 41/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Pro nakládání s 
nebezpečnými odpady je podle zákona č. 314/2006 Sb., § 16, odst. 3 nutný souhlas příslušného územně správního úřadu (dle 
zákona č. 320/2002 Sb.), který musí být vydán před zahájením stavby. Náležitosti žádosti o tento souhlas stanovuje vyhláška č. 
383/2001 Sb. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 

Vzniklé odpady budou buď přímo nakládány a odváženy, nebo budou krátkodobě skladovány v prostoru zařízení staveniště. 
Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, 
bránící úniku tohoto odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně 
znečištění odstranit. 

Při provádění stavby se předpokládá vznik následujících odpadů (zatřídění podle Katalogu odpadů – vyhláška MŽP ČR č. 
381/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.) 

Skupina odpadu 

podskupina 

katalogové číslo   název odpadu        kategorie odpadu 

08   Odpady z používání nátěrových hmot, lepidel, těsnících materiálů a tiskařských barev 

08 01   odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků 

08 0112   ostatní barvy a laky         O 

12     Odpady z mechanické povrchové úpravy kovů: 

12 01   odpady z tváření a mechanické povrchové úpravy kovů 

12 0101   piliny a třísky železných kovů        O 

12 0113   odpady ze svařování         O 

15   Odpadní obaly 

15 01   obaly 

15 0101   papírové a lepenkové obaly         O 

15 0102  plastové obaly          O 

15 0103  dřevěné obaly          O 

17   Stavební a odpady z demolic 

17 01   beton, cihly, tašky, keramika 

17 0101  beton           O 

17 02   dřevo, sklo, plasty 

17 0201   dřevo           O 

17 0202   sklo           O 

17 0203   plast           O 

17 03   asfaltové směsi 

17 0302   asfalt bez dehtu (živičné povrchy vozovek)       N 



Rekonstrukce lesní cesty kú Třemblat  Ing. Vojtěch Lacina 

3 

 

17 04  kovy 

17 0405   železo a ocel          O 

17 0411   kabely           O 

17 05   zemina, kamení 

17 0504   zemina a kamení          O 

17 09  jiné stavební a demoliční odpady 

17 0904   směsné stavební a demoliční odpady        O 

Likvidaci všech druhů odpadů zajistí původce odpadu - zhotovitel stavby a jeho subdodavatelé tak, aby byla dodržena ustanovení 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a další příslušné vyhlášky vč. všech novel.  

Veškeré odpady budou uloženy a likvidovány na příslušné skládce v místě stavby a v místě zdroje odpadu s potřebným 
oprávněním k likvidaci a ukládání odpadů.  Doporučení je maximální využití odpadů k recyklaci. 

Při provádění stavebních prací kde bude odstraněný živičný kryt z komunikací (kód 17 03 01 kategorie N) odvezen do 
recyklačního centra. Odstraněný asfaltobetonový kryt může být dále zpracován jako recyklovatelná surovina pro výrobu 
asfaltobetonových směsí. Odstraněná lesní hrabanka bude deponována na dočasné skládce - mezideponii v blízkosti staveniště. 
Po realizaci stavby bude tato rozhrnuta v okolí rekonstruovaných vodohospodářských objektů. Zemina a hlinitý materiál - kód 17 
05 01 kategorie O - získaný při zemních pracích bude použit k provedení terénních úprav v okolí komunikace a propustků. 
Případný přebytek bude odvezen na řízenou skládku odpadů. 

g) Přístupy na staveniště: 

Na staveniště je vytipován jeden přístupy: 

Přístup ze silnice Myšlínská 

Je nutno zabezpečit dopravním značením bezpečný provoz na silnici II / 113. 

Nový sjezd mimo zastavěné území obce bude vyznačen směrovými sloupky červené barvy. 

Vzhledem k tomu, že z této silnice budou na stavbu zajíždět nákladní vozy a staveništní mechanizace, bude nutno celou 
problematiku dopravního značení vyřešit s Policií České Republiky před zahájením stavby. 

Toto projednání provede vybraný zhotovitel stavby dle charakteru svých vozidel, časového harmonogramu stavby, a dalších 
vlastních parametrů provádění stavby. 

h) Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí. 

Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a stabilní s ohledem na: 

a) počet osob, které se na nich současně zdržují, 

b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 

c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným 
ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. Zhotovitel zajišťuje provádění 
odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech stanovených v původní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle pokynů výrobce a v souladu s provozní dokumentací. 

Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví osob na staveništi nebo v jeho okolí, 
popřípadě k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu 

konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce 
posoudí a o přerušení práce rozhodne osoba pověřená zhotovitelem. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných 
opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. Dojde-li v průběhu prací ke změně 
povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, popř. provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel okamžité provedení změny technologických postupů 
tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel seznámí všechny 
příslušné osoby. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje zhotovitel, 
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aby osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byli seznámeni s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 

Odvodnění staveniště 

Dešťové vody ze staveniště budou odváděny příčným a podélným sklonem komunikace a konfigurací terénu do sil. příkopů podél 
komunikace a dále do stáv. vodoteče, příp. budou vsakovány do okolního terénu. Odvedení splaškových vod ze staveniště se 
nepředpokládá. Pro případ potřeby bude na staveništi umístěná hygienická buňka s chemickým WC. Rovněž se nepředpokládá 
odvedení vod znečištěných ropnými látkami, protože na staveništi nebude prováděna centrální manipulace s ropnými produkty. 
Pro případ mimořádné havárie bude zhotovitel vybaven odpovídajícím materiálem. 

i) Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření: 

Jedná se především o dopravní zabezpečení vjezdů na stavbu ze silnice Myšlínská. 

j) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. 

Provádění prací musí být v souladu s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních 
a udržovacích prací a při pracích s nimi souvisejících.  

Základní povinností zhotovitele stavebních prací je vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. 
Je současně povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště, osobními ochrannými pracovními prostředky, 
odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá. 

Povinností pracovníků při provádění stavebních prací je: 

- dodržovat technologické nebo provozní postupy, návody, pravidla a pokyny 

- obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny, neměnit bez souhlasu 
odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a požárních zařízeních 

k) Dopravní značení při realizaci stavby: 

Při vjezdu z hlavní silnice Myšlínská v odbočení na lesní cestu 

B 1  - Zákaz vjezdu mimo vozidel stavby 

Tato značka bude umístěna až za možnost vjezdu na přilehlý soukromý pozemek. 

Dopravní značky umístěné na silnici Myšlínská: 

A 22  - Pozor jiné nebezpečí 

E 13  - Výjezd vozidel stavby 

B 22  - Snížení rychlosti 30 km 
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E.2. Havarijní plán: 

Poznámka: 

Tento havarijní plán bude v kontaktních spojeních vyplněn v rámci smluvních vztahů mezi investorem a vybraným zhotovitele 
stavby. 

1. Identifikační údaje: 

Investor / stavebník: 

Název:     Obec Ondřejov 

IČ:    00240567 

Adresa:    Choceradská 62, 251 65 Ondřejov 

telefon:    737214062 

email:    starosta@obecondrejov.cz  

Stavební úřad:   Mnichovice 

2. Označení stavby a pozemku: 

Název stavby:   Rekonstrukce lesní cesty kú Třemblat 
   

Místo stavby:   Třemblat 

Kraj:    Středočeský 

Okres:    Praha-východ 

Místo stavby:   Třemblat, okres Praha-východ 

Katastrální území:   Třemblat [770612] 

 

 

Dotčený vodní tok:   ………. 

Správce vodního toku:  ………. 

Označení vodního toku:  ………. 

Důvodem pro vypracování havarijního plánu výše uvedené akce je zabezpečit během stavebních prací čistotu povrchových a 
podzemních vod a zabránit případnému úniku ropných látek ze stavebních strojů a mechanizmů. 

Havarijní plán určuje povinnost osob při vzniku havarijního úniku závadné látky, postup při zneškodnění uniklé látky a likvidace 
následků havárie. 

Dotčený vodní tok: Správce vodního toku 

Havarijní plán je zpracovaný v souladu zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění a vyhláškou  

č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení 
havárii, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. Havarijní plán vychází z požadavku o ochraně jakosti 
podzemních a povrchových vod. Definuje pojem havárie a stanoví podmínky a povinnosti uživatele k odstranění havarijního stavu. 

Havárie je mimořádné závadné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo pozemních vod. Projevuje 
se zejména změnou kvality povrchové a nebo podzemní vody.  

Smyslovými orgány jsou patrny zejména následující změny - změna zabarvení, pěna a nebo olejová skvrna na vodě, zápach, úhyn 
ryb, neobvyklý výtok z kanalizace a podobně. 

Uživatel závadných látek:  Zhotovitel stavby 
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3. Seznam závadných látek s kterými uživatel zachází: 

Pohonné hmoty a mazadla (motorová nafta, oleje) 

4. Výčet možných poruch a havárií: 

a) Možnost znečištění povrchových a podzemních vod při dodržování všech předpisů a bezpečnostních opatření je minimální. 

b)   Při provádění stav. prací může dojít k následujícím havarijním událostem: 

- znečištění a zkalení vody toku vlivem zemních prací, souvisejících s výstavbou opěrné zdi nebo při výstavbě nové konstrukce 
vozovky 

- alternativní únik paliva z nádrží stavebních stroj ů při jejich havárii 

- případný únik menšího množství oleje z prasklé hadice hydraulických zařízení a strojů 

- znečištění a případný únik paliva či oleje, vyplývající ze zvýšeného rizika havárie projíždějících vozidel vlivem realizace vlastní 
stavby, příp. silničním provozem při průjezdu staveništěm 

5. Preventivní opatření 

a) V případě skladování ropných látek v prostoru staveniště je toto povoleno pouze v uzavřených sudech a kanystrech v 
nezbytném množství k zajištění provozu stroj ů. Celý sklad pohonných hmot a olejů bude v tom případě oplocen a uzamčen. 

b) Přečerpávání PHM a olej ů do stroj ů bude prováděno pomocí čerpadel pouze na silnici nebo v prostoru zařízení staveniště za 
přísných bezpečnostních opatření. 

c) Každý ze stavebních stroj ů, pohybujících se po staveništi, bude denně kontrolován z hlediska úniku ropných látek a o 
provedené kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku. 

d) Mytí automobilů, mechanizmů a stavebních stroj ů na staveništi je zakázáno. 
e) V prostoru staveniště uložit přípravek VAPEX, který bude uložen na vhodném místě v minimálním množství dvou velkých 

balení (pytlů) tak, aby bylo umožněno jeho použití v případě havárie. 
f) Všichni pracovníci na stavbě budou patřičně poučeni o povinnostech při provádění prací s mechanizmy a při přečerpávání 

pohonných hmot a olejů do stavebních strojů. Tito pracovníci budou seznámeni s činností a opatřeními v případě úniku 
ropných látek na staveništi do zeminy. 

g)  Při případném provádění prací při napojování potrubí na odpadní kanál provádět práce ručně. 

6. Pokyny při zjištění havárie 

1. V případě úniku ropných látek nutno okamžitě zamezit jejich dalšímu úniku. Použít přípravek VAPEX, savý materiál (hadry, 
čistící vlna, piliny). Likvidace kontaminovaného materiálu bude provedena spálením. 

2. V případě úniku ropných látek do povrchových vod je nutno urychleně zřídit nornou stěnu. K odstranění znečištění použít 
VAPEX, který je nutno po nasáknutí sejmout z hladiny do připravených nádob. Tyto nádoby (prázdné sudy) je nutno připravit 
před zahájením stavebních prací. Norná stěna musí být vybudována na klidné hladině. Připravenost norné stěny zajistí 
zhotovitel stavby. 

3. Kdo způsobí nebo zjistí mimořádné a závažné zhoršení, popř. ohrožení jakosti povrchové vody, je neprodleně povinen toto 
oznámit dále Policii ČR, MÚ Domažlice odboru životního prostředí, Hasičskému záchrannému sboru. 

4. Podrobnosti o likvidaci havárie a odstranění závadného stavu, který porušením vznikl, zejména k zabránění dalšího 
znečišťování a ohrožování jakosti povrchových vod, stanoví vodohospodářský orgán. 

5. Při preventivních opatřeních a při likvidaci případné havárie postupovat v souladu s normou ČSN 83 0917 - Ochrana vod před 
ropnými látkami. 

6. Za dodržování pokynů havarijního plánu odpovídá stavbyvedoucí, příp. jím pověřený pracovník. 
7. Zaškolení a seznámení všech pracovníků a řidičů stroj ů a mechanizmů s tímto řádem provede stavbyvedoucí, určí rovněž 

uložení všech materiálů pro zabránění havárie. 

7. Hlášení havárie,    místo pro hlášení havárie: 

 

1. MÚ Český Brod, odbor životního prostředí  tel. …………….. 
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2. Hasičská stanice ÚO Ondřejov    tel. …………….. 
3. Policie ČR Říčany     tel. ……………..    
4. Městská policie Mnichovice  tel. …………….. 

 

5. Správa Povodí …………….,  

Závod      tel.……………. 

Telefon     tel.……………. 

8. Investor: 

Název:     Obec Ondřejov 
IČ:    00240567 

Adresa:    Choceradská 62, 251 65 Ondřejov 

telefon:    737214062 
email:    starosta@obecondrejov.cz 

Hlásí se : 

1. jméno a adresa informátora 
2. místo a čas havárie 
3. druh látky způsobující havárii 
4. rozsah havárie 
5. původce havárie 
6. kdo již byl informován a s jakým výsledkem 

 

Nositelé odpovědnosti 

1. firma / zhotovitel stavby : .......................................... 

2. adresa zhotovitele  ......................................... 

3. odpovědná osoba :  ............................................ 

Odpovědnost za škody - za úkap, či únik ropných ( závadných ) látek odpovídá vždy ten, kdo jej zavinil. Vůči státním orgánů ten, 
komu objekt, zařízení, prostředek apod. patří. Tyto vlivy je nutno zahrnout do smlouvy mezi investorem a dodavatelem stavby. Pod 
pojmem "odpovědný pracovník" se jedná o konkrétní osobu, která řídí práce na svěřeném úseku a má pravomoc samostatně 
rozhodovat v souladu s havarijním řádem, tzn. že nese i právní důsledky, tedy i odpovědnost za bezpečnost práce na svěřeném 
úseku v daném rozsahu rozhodování. 

9. Závěr 

Kompetentní osoby budou provádět pravidelné preventivní prohlídky pracoviště s ohledem na zajištění řádné ochrany toku a půdy. 

Tento plán bude doplněn jmény konkrétních osob stavební firmy a všichni zainteresovaní pracovníci budou s havarijním plánem 
seznámeni. 

 

V :              ............................ 

 

dne  .  ............................. 

 

podpis:   .............................. 

 

razítko:  ............................... 


