Rekonstrukce lesni cesty ki Tremblat Ing. Vojtéch Lacina

Rekonstrukce lesni cesty ku Tfemblat

E. ZOV - Zasady organizace vystavby:
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E.1. Technicka zprava:

a)  Charakteristika a celkové usporadani stavenisté:

Stavba s nazvem ,rekonstrukce lesni cesty Tfemblat® je stavajici lesni cesta, ktera je (viz fotodokumentace) s povrchem hlinitym a
hlinitojilovym, ktery je vyjezdény, splaveny, v nékterych mistech zaneseny lesni zeminou, nedostate¢né odvodnény.

b)  Stanoveni obvodu stavenisté, udaje o pozemcich stavenisté

Obvod stavenisté je dan obvodem lesni cesty véetné krajovych souvisejicich ploch a svah.
Pozemky jsou uvedeny v pfiloze A - Privodni zprava

V8echny pozemky pouZité pfi provadéni stavby musi byt po skonéeni stavebnich praci na naklady zhotovitele uvedeny do
puvodniho stavu.

Usporfadani stavenisté uvedené v dokumentaci je pouze orientacni a slouzi pouze jako podklad pro zhotovitele. Uspofadani a
rozmisténi jednotlivych druhli zafizeni stavenisté je piné v kompetenci generalniho dodavatele stavby (po dohodé s investorem!) a
bude upfesnéno pfi pfedani stavenisté.

c)  Zasady navrhu zafizeni stavenisté:

ZS 1: Zafizeni staveni$té v prostoru zaCatku rekonstruované cesty

d)  Névrh postupu a provadéni vystavby:

Postup provadéni navrhujeme od konce navrhového Useku lesni cesty - tzn od km 0,234 a postupovat smérem k silnici My3linska.
Pfisun materialu po silnici Myslinska.

e)  Mozné napojeni na zdroje

Voda, el. energie, telekomunikace - toto vSe si zajisti vybrany zhotovitel stavby. S ohledem na polohu stavby bude muset
dodavatel stavby vyuZit mobilnich zdrojd energii (napF. elektrocentraly, dovoz vody cisternami apod.), Je nutno poditat s instalaci
hygienickych mobilnich WC, dalSich mobilnich bunék, kontejner(i apod.

f)  MoZnosti nakladani s odpady z vystavby

Pfimo ze stavebni €innosti vlastniho provadéni stavby nevzniknou Zadné odpady. Pfipadné odpady vzniklé ze stavby budou mit
charakter pouze provoznich odpadu. Takové odpady zhotovitel stavby zajisti v uzavienych obalech a po vytfidéni uloZi na uréené
skladce. O uloZeni odpad(i bude vedena evidence doklad(i o ulozeni odpadd.

Nakladani s odpady bude feSeno pivodcem odpadu v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni a ve
znéni pozdéjsich predpisti a zakona ¢&. 186/2006 Sb. a

314/2006 Sb. Plvodcem odpadu po dobu vystavby bude ve smyslu zakona dodavatel stavby. Pfi hospodareni s odpady budou
respektovana ustanoveni vyse uvedeného zakona o odpadech v platném znéni, vyhlaska MZP &. 381/2001 Sb. katalog odpadii ve
znéni vyhlasky 503/2004 Sb., vyhlagka MZP &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni vyhlagky MZP ¢&.
41/2005 Sb. a ostatni provadéci pfedpisy.

Plvodce musi s odpady nakladat tak, aby v dusledku jeho €innosti nedoslo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dal$ich zvlastnich
pfedpist.




Rekonstrukce lesni cesty ki Tremblat Ing. Vojtéch Lacina

Plvodce odpadu je povinen odpady zafazovat podle § 5 a 6 zakona o odpadech v platném znéni (Katalog odpad( — vyhlaska &.
381/2001 Sb. ve znéni vyhladky €. 503/2004 Sb.) a odpady, které nemlze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo
fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuZit, potom zajistit jejich zneSkodnéni. Zakon pfi tom zdiraziuje povinnost zajistit pfednostné
vyuziti odpadu (recyklace, kompostovani apod.) pfed jejich odstranénim (uloZenim na skladku, spaleni apod.).

Déle je puvodce odpadu povinen odpad ftfidit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou z nebezpeénych vlastnosti. Béhem
vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést evidenci o mnozstvi odpadu a zplsob nakladani s nim.

Zpasob vedeni evidence je stanoven vyhlaskou MZP &. 41/2005 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Pro nakladani s
nebezpecnymi odpady je podle zékona €. 314/2006 Sb., § 16, odst. 3 nutny souhlas pfislusného uzemné spravniho ufadu (dle
zakona €. 320/2002 Sb.), ktery musi byt vydan pfed zahajenim stavby. Nalezitosti Zadosti o tento souhlas stanovuje vyhlaska ¢.
383/2001 Sh. Plvodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, neZ jsou pfedany opravnéné osobé.

Vzniklé odpady budou bud pfimo nakladany a odvazeny, nebo budou kratkodobé skladovany v prostoru zafizeni stavenisté.
Prepravni prostfedky pfi pfepravé stavebniho odpadu musi byt zcela uzavieny nebo musi mit loznou plochu zakrytou plachtou,
branici Gniku tohoto odpadu. Pokud dojde v priibéhu pfepravy k uniku stavebniho odpadu, je pfepravce povinen neprodliené
zneCisténi odstranit.

PH provadéni stavby se predpoklada vznik nasledujicich odpad(i (zatfidéni podle Katalogu odpadi — vyhlaska MZP CR ¢.
381/2001 Sb. ve znéni vyhlasky ¢&. 503/2004 Sb.)

Skupina odpadu

podskupina

katalogové Cislo néazev odpadu kategorie odpadu
08 Odpady z pouzivani natérovych hmot, lepidel, tésnicich materialli a tiskarskych barev

08 01 odpady z vyroby, zpracovani, distribuce, pouzivani a odstrafiovani barev a lakl

080112 ostatni barvy a laky 0
12 Odpady z mechanické povrchové Upravy kovu:

1201 odpady z tvafeni a mechanické povrchové Upravy kovi

12 0101 piliny a tfisky Zeleznych kovi 0
120113 odpady ze svafovani 0
15 Odpadni obaly

1501 obaly

150101 papirové a lepenkové obaly 0
150102 plastové obaly 0
150103 dfievéné obaly 0
17 Stavebni a odpady z demolic

17 01 beton, cihly, tadky, keramika

17 0101 beton 0
17 02 drevo, sklo, plasty

17 0201 dfevo 0
17 0202 sklo 0
17 0203 plast 0
17 03 asfaltové smési

17 0302 asfalt bez dehtu (Ziviéné povrchy vozovek) N
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17 04 kovy

17 0405 Zelezo a ocel 0
17 0411 kabely 0
17 05 zemina, kameni

17 0504 zemina a kameni 0
17 09 jiné stavebni a demoli¢ni odpady

17 0904 smésné stavebni a demoli¢ni odpady 0

Likvidaci vSech druh( odpadu zajisti plvodce odpadu - zhotovitel stavby a jeho subdodavatelé tak, aby byla dodrzena ustanoveni
zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a dal3i pfislusné vyhl&3ky v¢. v8ech novel.

VeSkeré odpady budou uloZzeny a likvidovany na pfislusné skladce v misté stavby a v misté zdroje odpadu s potfebnym
opravnénim k likvidaci a ukladani odpad(i. Doporuceni je maximalni vyuZiti odpadu k recyklaci.

Pri provadéni stavebnich praci kde bude odstranény Zivicny kryt z komunikaci (kéd 17 03 01 kategorie N) odvezen do
recyklaniho centra. Odstranény asfaltobetonovy kryt mlZze byt dale zpracovan jako recyklovatelnd surovina pro vyrobu
asfaltobetonovych smési. Odstranéné lesni hrabanka bude deponovana na docasné skladce - mezideponii v blizkosti stavenisté.
Po realizaci stavby bude tato rozhrnuta v okoli rekonstruovanych vodohospodarskych objektd. Zemina a hlinity material - kod 17
05 01 kategorie O - ziskany pfi zemnich pracich bude pouZit k provedeni terénnich Uprav v okoli komunikace a propustki.
Pripadny pfebytek bude odvezen na fizenou skladku odpadd.

g)  Pristupy na stavenisté:

Na staveniSté je vytipovan jeden pfistupy:

Pristup ze silnice Myslinska

Je nutno zabezpecit dopravnim znacenim bezpeény provoz na silnici I / 113.

Novy sjezd mimo zastavéné Uzemi obce bude vyznacen smérovymi sloupky Cervené barvy.

Vzhledem ktomu, Ze ztéto silnice budou na stavbu zajizdét nakladni vozy a stavenistni mechanizace, bude nutno celou
problematiku dopravniho znageni vyfesit s Policii Ceské Republiky pfed zahajenim stavby.

Toto projednani provede vybrany zhotovitel stavby dle charakteru svych vozidel, ¢asového harmonogramu stavby, a dalSich
vlastnich parametr(i provadéni stavby.

h)  PoZadavky na zabezpe&eni ochrany stavenisté a jeho okoli.

Pohybliva nebo pevna pracovisté nachézejici se ve vysce nebo hloubce musi byt pevna a stabilni s ohledem na:
a) poCet osob, které se na nich souéasné zdrzuji,

b) maximalni zatizeni, které se mdze vyskytnout, a jeho rozloZeni,

c) povétrnostni vlivy, kterym by mohla byt vystavena.

Nejsou-li podpéry nebo jiné soucasti pracovist dostate¢né stabilni samy o sobg, je tfeba stabilitu zajistit vhodnym a bezpeénym
ukotvenim, aby se vyloucil neZ&douci nebo samovolny pohyb celého pracovi$té nebo jeho &asti. Zhotovitel zajistuje provadéni
odbornych prohlidek pracovisté zpisobem a v intervalech stanovenych v plvodni dokumentaci, vzdy v§ak po zméné polohy a po
mimoradnych udalostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.

Zhotovitel skladuje material, nafadi a stroje podle pokynG vyrobce a v souladu s provozni dokumentaci.

Zhotovitel pferusi praci, jakmile by jeji dalSi pokracovani vedlo k ohrozeni zivotl nebo zdravi osob na stavenisti nebo v jeho okoli,
popfipadé k ohroZeni majetku nebo Zivotniho prostfedi vivem nepfiznivych povétrnostnich vlivd, nevyhovuijiciho technického stavu

konstrukce nebo stroje, Zivelné udalosti, popfipadé vlivem jinych nepredvidatelnych okolnosti. Divody pro prferuSeni prace
posoudi a o pferuSeni prace rozhodne osoba povéfena zhotovitelem. Pfi pferuSeni prace zajisti zhotovitel provedeni nezbytnych
opatfeni k ochrané bezpecnosti a zdravi osob a vyhotoveni zépisu o provedenych opatfenich. Dojde-li v pribéhu praci ke zméné
povétrnostni situace nebo geologickych, hydrogeologickych, popf. provoznich podminek, které by mohly nepfiznivé ovlivnit
bezpecnost prace zejména pfi pouZivani a provozu strojd, zajisti zhotovitel okamzité provedeni zmény technologickych postupd
tak, aby byla zajiSténa bezpecnost prace a ochrana zdravi osob. Se zménou technologickych postupli zhotovitel seznami v§echny
pfislusné osoby. V mistech s nebezpeim vybuchu, zasypéani, otravy, utonuti, paddu z vySky nebo do hloubky zajistuje zhotovitel,
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aby osoby pracujici na takovém pracovisti osamocené byli seznameni s pravidly dorozumivani pro pfipad nehody a stanovi
G&innou formu dohledu pro potfebu véasného poskytnuti prvni pomoci.

Odvodnéni stavenisté

Destové vody ze stavenisté budou odvadény pficnym a podéinym sklonem komunikace a konfiguraci terénu do sil. pfikopt podél
komunikace a dale do stav. vodotece, pfip. budou vsakovany do okolniho terénu. Odvedeni splaskovych vod ze stavenisté se
nepfedpoklada. Pro pfipad potfeby bude na stavenisti umisténa hygienicka burika s chemickym WC. RovnéZ se nepfedpoklada
odvedeni vod zne€isténych ropnymi latkami, protoze na stavenisti nebude provadéna centralni manipulace s ropnymi produkty.
Pro pfipad mimofadné havarie bude zhotovitel vybaven odpovidajicim materidlem.

i) Zvlastni pozadavky na provadéni stavby, které vyzaduiji bezpecnostni opatfeni:

Jedna se pfedevsim o dopravni zabezpedeni vjezdl na stavbu ze silnice Myslinska.

) Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi, plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti podle zakona €. 309/2006 Sb.

Provadéni praci musi byt v souladu s vyhlagkou Ceského GFadu bezpednosti prace a Ceského bariského Ufadu o bezpeénosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

Vyhlaska stanovi poZzadavky k zajisténi bezpe€nosti prace a technickych zafizeni pfi pfipravé a provadéni stavebnich, montaZnich
a udrzovacich praci a pfi pracich s nimi souvisejicich.

Zakladni povinnosti zhotovitele stavebnich praci je vést evidenci pracovnikl od jejich nastupu do prace az po opusténi pracovisté.
Je souCasné povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na stavenisté, osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky,
odpovidajicimi ohroZeni, které pro tyto osoby z provadéni stavebnich praci vyplyva.

Povinnosti pracovnik( pfi provadéni stavebnich praci je:
- dodrzovat technologické nebo provozni postupy, navody, pravidla a pokyny

- obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat nafadi a pomdcky, které jim byly pro jejich praci uréeny, neménit bez souhlasu
odpovédného pracovnika nic na provoznich, bezpeénostnich a pozarnich zafizenich

k)  Dopravni zna€eni pfi realizaci stavby:

Pfi vjezdu z hlavni silnice MySlinska v odbocéeni na lesni cestu

B 1 - Za&kaz vjezdu mimo vozidel stavby

Tato znacka bude umisténa az za moznost viezdu na pfilehly soukromy pozemek.
Dopravni znacky umisténé na silnici Myslinska:

A 22 - Pozor jiné nebezpedi

E 13 - Vyjezd vozidel stavby

B 22 - SnizZeni rychlosti 30 km
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E.2. Havarijni plan:

Poznamka:

Tento havarijni plan bude v kontaktnich spojenich vyplnén v ramci smluvnich vztaht mezi investorem a vybranym zhotovitele
stavby.

1. Identifikacni udaje:

Investor / stavebnik:

Nazev: Obec Ondrejov

IC: 00240567

Adresa: Choceradska 62, 251 65 Ondfejov
telefon: 737214062

email: starosta@obecondrejov.cz
Stavebni Ufad: Mnichovice

2. Oznacéeni stavby a pozemku:

Nazev stavby: Rekonstrukce lesni cesty ku Tfemblat
Misto stavby: Tfemblat

Kraj: Stredodesky

Okres: Praha-vychod

Misto stavby: Tiemblat, okres Praha-vychod
Katastraini uzemi: Tiemblat [770612]

Dotéeny vodnitok: ...
Spravce vodniho toku:
Oznaceni vodniho toku: ...

Ddvodem pro vypracovani havarijniho planu vySe uvedené akce je zabezpedit béhem stavebnich praci Cistotu povrchovych a
podzemnich vod a zabranit pfipadnému aniku ropnych latek ze stavebnich stroji a mechanizmu.

Havarijni plan ur€uje povinnost osob pfi vzniku havarijniho Uniku zavadné latky, postup pfi zneSkodnéni uniklé latky a likvidace
nasledku havarie.

Dotceny vodni tok: Spravce vodniho toku
Havarijni plan je zpracovany v souladu zakonem €. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni a vyhlaSkou

€. 450/2005 Sb., o nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami a nalezitostech havarijniho planu, zplisobu a rozsahu hlaseni
havarii, jejich zneSkodfiovani a odstrafovani jejich Skodlivych nasledkd. Havarijni plan vychazi z pozadavku o ochrané jakosti
podzemnich a povrchovych vod. Definuje pojem havarie a stanovi podminky a povinnosti uzivatele k odstranéni havarijniho stavu.

Havarie je mimofadné zavadné zhorSeni nebo mimofadné zavazné ohrozeni jakosti povrchovych nebo pozemnich vod. Projevuje
se zejména zménou kvality povrchové a nebo podzemni vody.

Smyslovymi organy jsou patrny zejména nasledujici zmény - zména zabarveni, péna a nebo olejova skvrna na vodé, zapach, Uhyn
ryb, neobvykly vytok z kanalizace a podobné.

UZivatel zavadnych latek: Zhotovitel stavby
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3. Seznam zavadnych latek s kterymi uzivatel zachazi:

Pohonné hmoty a mazadla (motorova nafta, oleje)

4. Vycet moznych poruch a havarii:

a) Moznost znecisténi povrchovych a podzemnich vod pii dodrzovani vSech pfedpist a bezpe€nostnich opatfeni je minimalni.
b) Pfi provadéni stav. praci m0ze dojit k nasledujicim havarijnim udalostem:

- zneCisténi a zkaleni vody toku vlivem zemnich praci, souvisejicich s vystavbou opérné zdi nebo pfi vystavbé nové konstrukce
vozovky

- alternativni Unik paliva z nadrzi stavebnich stroj 0 pfi jejich havarii
- pfipadny Gnik mensiho mnozstvi oleje z prasklé hadice hydraulickych zafizeni a strojl

- znetisténi a pfipadny unik paliva ¢i oleje, vyplyvajici ze zvySeného rizika havarie projizdgjicich vozidel vlivem realizace vlastni
stavby, pfip. silniénim provozem pfi prljezdu stavenistém

5. Preventivni opatieni

a) V pfipadé skladovani ropnych latek v prostoru stavenisté je toto povoleno pouze v uzavienych sudech a kanystrech v
nezbytném mnozstvi k zajisténi provozu stroj 0. Cely sklad pohonnych hmot a olejli bude v tom pFipadé oplocen a uzaméen.

b) Precerpavani PHM a olej (i do stroj (i bude provadéno pomoci Cerpadel pouze na silnici nebo v prostoru zafizeni stavenisté za
pfisnych bezpecnostnich opatfeni.

c) Kazdy ze stavebnich stroj 0, pohybujicich se po stavenisti, bude denné kontrolovan z hlediska Uniku ropnych latek a o
provedené kontrole bude proveden zaznam do stavebniho deniku.

d) Myti automobil(i, mechanizm(i a stavebnich stroj U na stavenisti je zakézano.

e) V prostoru stavenisté ulozit pfipravek VAPEX, ktery bude uloZzen na vhodném misté v minimalnim mnoZzstvi dvou velkych
baleni (pytlt) tak, aby bylo umoznéno jeho pouZiti v pfipadé havarie.

f)  VSichni pracovnici na stavbé budou patficné pouceni o povinnostech pfi provadéni praci s mechanizmy a pfi pfecerpavani
pohonnych hmot a olejli do stavebnich stroju. Tito pracovnici budou seznameni s €innosti a opatfenimi v pfipadé Uniku
ropnych latek na stavenisti do zeminy.

g) Pii pfipadném provadéni praci pfi napojovani potrubi na odpadni kanal provadét prace rucné.

6. Pokyny pfi zjiSténi havarie

1.V pfipadé uniku ropnych latek nutno okamZité zamezit jejich dalSimu uniku. Pouzit pfipravek VAPEX, savy materiél (hadry,
Cistici vina, piliny). Likvidace kontaminovaného materialu bude provedena spalenim.

2. 'V pfipadé Uniku ropnych latek do povrchovych vod je nutno urychlené zfidit nornou sténu. K odstranéni zneCisténi pouZit
VAPEX, ktery je nutno po naséknuti sejmout z hladiny do pfipravenych nadob. Tyto nadoby (prazdné sudy) je nutno pfipravit
pfed zahdjenim stavebnich praci. Norna sténa musi byt vybudovéna na klidné hladiné. Pfipravenost norné stény zajisti
zhotovitel stavby.

3. Kdo zplsobi nebo zjisti mimofadné a zavazné zhorSeni, popf. ohroZeni jakosti povrchové vody, je neprodlené povinen toto
oznamit dale Policii CR, MU Domazlice odboru Zivotniho prosttedi, Hasi¢skému zachrannému sboru.

4. Podrobnosti o likvidaci havérie a odstranéni z&vadného stavu, ktery poruSenim vznikl, zejména k zabrénéni daliho
zneCistovani a ohrozovani jakosti povrchovych vod, stanovi vodohospodéarsky orgén.

5. P¥i preventivnich opatfenich a pfi likvidaci pfipadné havarie postupovat v souladu s normou CSN 83 0917 - Ochrana vod pred
ropnymi latkami.

6. Zadodrzovani pokynu havarijniho planu odpovida stavbyvedouci, pfip. jim povéfeny pracovnik.

7. ZaSkoleni a seznameni vSech pracovniku a fidi€G stroj 0 a mechanizmi s timto fadem provede stavbyvedouci, ur€i rovnéz
uloZeni vech materialll pro zabranéni havarie.

7. HIlaseni havarie, misto pro hlaSeni havarie:

1. MU Cesky Brod, odbor Zivotniho prostfedi tel. .................
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2. Hasicska stanice UO Ondfejov tel. oo,
3. Policie CR Ri¢any tel. oo
4. Méstska policie Mnichovice tel v,

5. Sprava Povodi ................ ,

Zavod teliinn,
Telefon el
8. Investor:
Nvézev: Obec Ondrejov
IC: 00240567
Adresa: Choceradska 62, 251 65 Ondfejov
telefon: 737214062
email: starosta@obecondrejov.cz
Hlasi se :

1. jméno a adresa informatora

2. misto a ¢as havarie

3. druh latky zpUsobujici havarii

4. rozsah havarie

5. plvodce havarie

6. kdo jiz byl informovan a s jakym vysledkem

Nositelé odpovédnosti
1. firma/ zhotovitel stavby : oo,
2. adresazhotovitele e

3. odpovédnaosoba: =

Odpovédnost za Skody - za Ukap, &i Unik ropnych ( zavadnych ) latek odpovida vzdy ten, kdo jej zavinil. Viéi statnim organ( ten,
komu objekt, zafizeni, prostfedek apod. patfi. Tyto vlivy je nutno zahrnout do smlouvy mezi investorem a dodavatelem stavby. Pod
pojmem "odpovédny pracovnik" se jedna o konkrétni osobu, ktera fidi prace na svéfeném Useku a ma pravomoc samostatné
rozhodovat v souladu s havarijnim fadem, tzn. Ze nese i pravni disledky, tedy i odpovédnost za bezpeénost prace na svéfeném

Useku v daném rozsahu rozhodovani.

9. Zavér

Kompetentni osoby budou provadét pravidelné preventivni prohlidky pracovi§té s ohledem na zaji$téni Fadné ochrany toku a pady.

Tento plan bude doplnén jmény konkrétnich osob stavebni firmy a vSichni zainteresovani pracovnici budou s havarijnim pldnem

seznameni.

dne .

podpis:

[27411( KRR

Ing. Vojtéch Lacina



